

IVECO-ta smo 30.4.2013 odpeljali na temeljiti servis pooblaščenemu serviserju Ivecota v Sloveniji v Celje. Od tam pa je 10.5.2013 odšel k proizvajalcu nadgradenj Euro GV v Ilirsko Bistrico.

Predviden začetek del v Euro GV je sredina tega meseca (Junij 2013). IVECO bo najprej odšel na peskanje, lakiranje in barvanje podvozja, nato pa bo počasi začel pridobivati gasilsko podobo. Predvidena dobava vozila GVC 16/24 je v sredini meseca Septembra 2013. Rok za dobavo je 30.9.2013.

